Zusammenstellung der Kosten zur Sanierung des Freibades Marienberg Mooshaide durch die BI (Variante 1)

Marienberg, 03.07.2011
M. Fritsch

Pos.	Maßnahme	Kosten	Kostenverteilung auf 2012	2013	2014	2015	2016	2012 Kostenverteilung Material 40%	Leistung 60%	Leistg d. BI 80%	2013 Kostenverteilung Material 40%	Leistung 60%	Leistung durch BI 80%	2014 Kostenverteilung Material 40%	Leistung 60%	Leistung durch BI 80%	2015 Kostenverteilung Material 40%	Leistung 60%	Leistung durch BI 80%	2016 Kostenverteilung Material 40%	Leistung 60%	Leistung durch BI 80%
01-01	Neuverlegung Abwasserkanal	11.000 €	100%					4.400 €	6.600 €	5.280 €												
01-03	TW Leitung nicht mehr benötigt																					
01-04	Beckenumfassung jährl. Sanieren	9.000 €	100%	100%	100%	100%	100%	3.600 €	5.400 €	4.320 €	3.600 €	5.400 €	4.320 €	3.600 €	5.400 €	4.320 €	3.600 €	5.400 €	4.320 €	3.600 €	5.400 €	4.320 €
01-05a	50% Rückbau und Neubau Funktionsbaracke	60.000 €	80%	20%				19.200 €	28.800 €	23.040 €	4.800 €	7.200 €	5.760 €									
01-06	Quellzulauf; Dränage des westlichen Wiesenbereiches	42.000 €	25%	25%	50%			4.200 €	6.300 €	5.040 €	4.200 €	6.300 €	5.040 €	8.400 €	12.600 €	10.080 €						
01-08	Toilettenrückbau	1.500 €	100%					600 €	900 €	720 €												
01-09	Eingangskassenhaus Verschönerungsarbeiten	1.000 €	100%					400 €	600 €	480 €												
01-10	Beckenumgang; ca. 400m² Beton abbrechen, entsorgen	16.500 €			33%	33%	33%							2.200 €	3.301 €	2.641 €	2.200 €	3.300 €	2.640 €	2.200 €	3.300 €	2.640 €
01-11	Heche im FKK Bereich erneuern	6.000 €			100%									2.400 €	3.600 €	2.880 €						
01-12	Abtrennung Schwimmbecken (in Pkt. 01-17 enth.)																					
01-13	Auschilderung	1.000 €	100%					400 €	600 €	480 €												
01-14	neuer Schacht	1.500 €	100%					600 €	900 €	720 €												
01-15	neue Anpflanzung, Beschnitt	1.500 €		100%							600 €	900 €	720 €									
01-16	Wiesenschacht undicht, Reparatur	1.500 €	100%					600 €	900 €	720 €												
01-17	Rückbau Rutschen, Einstiege Seilabtrennung Duschstä	8.500 €	75%	25%				2.550 €	3.825 €	3.060 €	850 €	1.275 €	1.020 €									
01-18	Sprungtürme ?																					
01-20	Rückbau/ Entsorgung altes Kassenhaus	1.500 €				100%											600 €	900 €	720 €			
01-21	Rückbau Terrassenbelag, neu Pflasterung	20.000 €		50%	50%						4.000 €	6.000 €	4.800 €	4.000 €	6.000 €	4.800 €						
01-22	Schmutzwasser-TW Anbindung	2.500 €	100%					1.000 €	1.500 €	1.200 €												
	Summe:	**185.000 €**						**37.550 €**	**56.325 €**	**45.060 €**	**18.050 €**	**27.075 €**	**21.660 €**	**20.600 €**	**30.901 €**	**24.721 €**	**6.400 €**	**9.600 €**	**7.680 €**	**5.800 €**	**8.700 €**	**6.960 €**

Zusammenfassung

	2012	2013	2014	2015	2016	
Materialkosten 40%	37.550 €	18.050 €	20.600 €	6.400 €	5.800 €	
Leistung 60%	56.325 €	27.075 €	30.901 €	9.600 €	8.700 €	
davon Leistung durch BI 80%	45.060 €	21.660 €	24.721 €	7.680 €	6.960 €	
Gesamtkosten:	**93.875 €**	**45.125 €**	**51.501 €**	**15.999 €**	**14.499 €**	***221.000 €***
Mitgliedsbeiträge und Spenden	*10.000 €*	*10.000 €*	*10.000 €*	*10.000 €*	*10.000 €*	
Anteil Stadt Marienberg	**38.815 €**	**13.465 €**	**16.781 €**	**- 1.680 €**	**- 2.460 €**	***64.920 €***

12.335 € 19% MwSt
77.255 € Brutto